



N°	M	Nom de la tâche	Durée	% achevé	Début	Fin	Prédéces																																																
								Sep 23												Oct 23				Nov 23				Déc 23				Jan 23				Fév 23				Mar 23				Avr 23				Mai 23							
								28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20									
30		1.4.6 - Préparation oral 1	7 heures	100%	Lun 16/10/23	Jeu 26/10/23	26																																																
31		1.4.7 - Préparation oral 2	7 heures	100%	Ven 27/10/23	Lun 27/11/23	30																																																
32		1.4.8 - GANTT réel - 15/12/2023	8 heures	100%	Ven 27/10/23	Ven 08/12/23	30																																																
33		1.4.9 - GANTT réel	10 heures	100%	Lun 04/03/24	Mer 06/03/24	32																																																
34		2 - Développement	679,5 heu	100%	Ven 15/09/23	Dim 07/04/24																																																	
35		2.1 - Conception	543,9 heu	100%	Ven 15/09/23	Lun 04/03/24																																																	
36		2.1.1 - Communication (reseaux)	7 heures	100%	Mer 15/11/23	Lun 04/03/24	37;38																																																
37		2.1.2 - Architecture	5 heures	100%	Mer 08/11/23	Ven 10/11/23	39																																																
38		2.1.3 - Architecture Blazor	10 heures	100%	Lun 08/01/24	Mar 09/01/24	37																																																
39		2.1.5 - Diagramme de classes PHP	10 heures	100%	Lun 09/10/23	Ven 03/11/23	42																																																
40		2.1.7 - Maquettes	8 heures	100%	Lun 25/09/23	Ven 29/09/23	5																																																
41		2.1.8 - Maquettes Kotlin	6 heures	100%	Ven 15/09/23	Lun 18/09/23																																																	
42		2.1.9 - MCD & MLD	12 heures	100%	Ven 29/09/23	Lun 09/10/23	40																																																
43		2.1.10 - Diagramme de cas d'utilisation	8 heures	100%	Mer 20/09/23	Mer 27/09/23	11																																																
44		2.1.11 - Logo	1 heure	100%	Jeu 05/10/23	Jeu 05/10/23	11																																																
45		2.2 - Client Web	507 heures	100%	Mer 15/11/23	Dim 07/04/24																																																	
46		2.2.1 - Interface utilisateur client (Vues) WEB	15 heures	100%	Lun 20/11/23	Lun 11/03/24	37																																																
47		2.2.2 - Gestion des données client	15 heures	100%	Mer 15/11/23	Mer 22/11/23																																																	
48		2.2.3 - Authentification Web Client	3 heures	100%	Lun 05/02/24	Mar 26/03/24	47																																																
49		2.2.5 - Récupération des données de fréquence cardiaque	15 heures	100%	Mer 15/11/23	Mer 29/11/23	37																																																
50		2.2.6 - Définitions des algorithmes d'analyse de la fréquence cardiaque	3 heures	100%	Lun 26/02/24	Lun 26/02/24	37																																																
51		2.2.7 - Mise en place Bootstrap	3 heures	100%	Mer 15/11/23	Ven 17/11/23	37;43																																																
52		2.2.8 - Mise en place talwind	1,5 heures	100%	Ven 17/11/23	Lun 20/11/23	37;43																																																
53		2.2.9 - Mise en place lead PHPStorm	1 heure	100%	Lun 26/02/24	Lun 26/02/24	37;43																																																
54		2.3 - Web admin et monitorin	45,5 heures	100%	Mer 06/03/24	Jeu 21/03/24																																																	
55		2.3.1 - Authentification admin et monitoring	10,5 heures	100%	Jeu 14/03/24	Jeu 21/03/24	38																																																
56		2.3.2 - Interface utilisateur admin (Vues)	10 heures	100%	Mer 06/03/24	Ven 08/03/24	38																																																
57		2.4 - Base de données	351,3 heures	100%	Mer 13/12/23	Ven 29/03/24																																																	

Projet : 2-2

Date : Mar 02/04/24

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

◆

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

◇

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

◆

Échéance

Avancement

Progression manuelle

N°	Mémoire Tâche	Nom de la tâche	Durée	% achevé	Début	Fin	Prédécesseurs
Sep 23 Oct 23 Nov 23 Déc 23 Jan 23 Fév 23 Mar 23 Avr 23 Mai 23							
58		2.4.1 - Création des tables	2 heures	100%	Mer 13/12/23	Jeu 14/12/23	47
59		2.4.2 - Ajout des données	0,55 heure	100%	Ven 15/12/23	Ven 15/12/23	58
60		2.4.3 - Mise en place d'un système de backup	12 heures	100%	Lun 26/02/24	Ven 29/03/24	58
61		2.5 - Serveur et communication de services	74,5 heures	100%	Jeu 23/11/23	Mar 12/12/23	
62		2.5.1 - Authentification serveur PostgreSQL	4 heures	100%	Jeu 23/11/23	Ven 08/12/23	36
63		2.5.2 - Gestion des données serveur	8 heures	100%	Lun 11/12/23	Mar 12/12/23	62
64		2.6 - Intégration continue et livraison continue (CI/ CD)	503,25 heures	100%	Ven 10/11/23	Mar 02/04/24	
65		2.6.1 - Tests - PHP	129,45 heures	100%	Ven 10/11/23	Jeu 28/03/24	37
66		2.6.2 - Tests	53,36 heures	100%	Lun 12/02/24	Mar 02/04/24	65
67		2.6.3 - Conteneurisation et déploiementc - PHP	10 heures	100%	Lun 26/02/24	Mer 13/03/24	37
68		2.6.4 - Conteneurisation et déploiement	19 heures	100%	Lun 26/02/24	Lun 18/03/24	67
69		2.6.5 - Documentations (swagger, schéma, ...) PHP	15,8 heures	100%	Lun 04/03/24	Lun 01/04/24	65
70		2.6.6 - Documentations	11,09 heures	100%	Lun 01/04/24	Mar 02/04/24	69
71		2.7 - Base de donnée et API	57,1 heures	100%	Lun 12/02/24	Lun 04/03/24	
72		2.7.1 - Création des Entities	4 heures	100%	Lun 12/02/24	Mar 13/02/24	54
73		2.7.2 - Liaison des Entities	7 heures	100%	Mar 13/02/24	Jeu 15/02/24	72
74		2.7.3 - Création de l'API	6 heures	100%	Lun 26/02/24	Lun 26/02/24	54
75		2.7.4 - Liaison des Entities et de l'API	0,3 heure	100%	Lun 04/03/24	Lun 04/03/24	73;74;
76		2.8 - Application Mobile	153,23 heures	100%	Lun 12/02/24	Sam 30/03/24	
77		2.8.1 - Définitions de l'architecture Kotlin	8 heures	100%	Lun 12/02/24	Lun 25/03/24	54
78		2.8.2 - Interface utilisateur (vues) Mobile	2 heures	100%	Lun 25/03/24	Mar 26/03/24	77
79		2.8.3 - Diagramme de classes Kotlin	8 heures	100%	Lun 04/03/24	Mar 26/03/24	77
80		2.8.4 - Authentification client Mobile	4 heures	100%	Mar 26/03/24	Sam 30/03/24	78;79

Projet : 2-2 Date : Mar 02/04/24	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			