




















N°	Mémoire Tâche	Nom de la tâche	Durée	% achevé	Début	Fin	Prédécesseurs																																			
								Sep 23	Oct 23	Nov 23	Déc 23	Jan 23	Fév 23	Mar 23	Avr 23	Mai 23																										
								28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20
1		Étude de courbes de fréquence cardiaque	681 heures	88%	Ven 15/09/23	Lun 08/04/24																																				
2		1 - Management de projet	665 heures	78%	Ven 15/09/23	Mar 02/04/24																																				
3		1.1 - Recueil de besoins	587,71 heures	100%	Ven 15/09/23	Lun 18/03/24																																				
4		1.1.1 - Présentation general du projet	2 heures	100%	Mer 20/09/23	Jeu 21/09/23	11																																			
5		1.1.2 - Compte rendu 1	3 heures	100%	Jeu 21/09/23	Lun 25/09/23	4;9																																			
6		1.1.3 - Compte rendu 2	14 heures	100%	Jeu 28/09/23	Ven 13/10/23	7																																			
7		1.1.4 - Backlog (users stories)	5 heures	100%	Lun 25/09/23	Jeu 28/09/23	5																																			
8		1.1.5 - Rendez vous	587,71 heures	100%	Ven 15/09/23	Lun 18/03/24																																				
9		1.1.5.1 - Avec le tuteur - 15/12/2023	12 heures	100%	Ven 15/09/23	Ven 22/09/23																																				
10		1.1.5.2 - Avec le tuteur	6 heures	100%	Mar 05/03/24	Ven 15/03/24	28																																			
11		1.1.5.3 - Avec le client - 15/12/2023	7 heures	100%	Ven 15/09/23	Lun 18/09/23																																				
12		1.1.5.4 - Avec le client	7 heures	100%	Lun 11/03/24	Lun 18/03/24	28																																			
13		1.1.6 - Rapport BDD	6,7 heures	100%	Lun 09/10/23	Lun 16/10/23	43																																			
14		1.1.7 - Compte rendu 1 (v2)	8 heures	100%	Lun 25/09/23	Ven 29/09/23	5																																			
15		1.1.8 - Compte rendu 2 (v2)	7 heures	100%	Ven 13/10/23	Dim 15/10/23	6																																			
16		1.2 - Organisation du travail en équipe	41,5 heures	100%	Ven 15/09/23	Ven 29/09/23																																				
17		1.2.1 - Mise en place du kanban	2 heures	100%	Ven 15/09/23	Jeu 28/09/23																																				
18		1.2.2 - Mise en place du codefirst	3 heures	100%	Jeu 28/09/23	Ven 29/09/23																																				
19		1.2.3 - Mise en place du notion	2 heures	100%	Ven 15/09/23	Mar 19/09/23																																				
20		1.2.4 - Mise en place du discord	0,5 heure	100%	Ven 15/09/23	Ven 15/09/23																																				
21		1.3 - Planification du projet	52 heures	100%	Lun 25/09/23	Jeu 12/10/23																																				
22		1.3.1 - WBS	6,5 heures	100%	Lun 25/09/23	Ven 29/09/23	5																																			
23		1.3.2 - GANTT prévisionnel	10 heures	100%	Ven 29/09/23	Mar 10/10/23	22																																			
24		1.3.3 - PERT	4 heures	100%	Mar 10/10/23	Jeu 12/10/23	23																																			
25		1.4 - Suivi de projet	586,5 heures	54%	Jeu 12/10/23	Mar 02/04/24																																				
26		1.4.1 - Indicateurs de suivi de projet	4 heures	100%	Jeu 12/10/23	Lun 16/10/23	24																																			
27		1.4.2 - Préparation des vidéos - Mi-Semestre	4 heures	100%	Mar 05/03/24	Ven 08/03/24	28																																			
28		1.4.3 - Préparation des rapports globaux - Mi-Semestre	8 heures	100%	Lun 04/03/24	Mar 05/03/24	32																																			
29		1.4.4 - Préparation des rapports globaux	29,21 heures	27%	Lun 11/03/24	Mar 26/03/24	34																																			

Projet : 2-2 Date : Mar 26/03/24	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			

[illegible]

N°	McTâ	Nom de la tâche	Durée	% achevé	Début	Fin	Prédéce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Sep 23	Oct 23	Nov 23	Déc 23	Jan 23	Fév 23	Mar 23	Avr 23	Mai 23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
58		2.4 - Base de données	351,3 heu	100%	Mer 13/12/23	Ven 29/03/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Projet : 2-2
Date : Mar 26/03/24

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

◆

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

◇

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

[

]

◆

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Page 3