



Projet : 2-2 Date : Ven 15/12/23	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			

N°	M	Nom de la tâche	Durée	% achevé	Début	Gantt Chart (Timeline from Dec 23 to May 23)																											
32		2.6.1 - Tests - PHP	15 heures	61%	Ven 15/12/23	A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE																											
33		2.6.2 - Tests	30 heures	0%	Lun 26/02/24																												
34		2.6.3 - Conteneurisation et déploiementc - PHP	10 heures	28%	Lun 25/12/23	A_PE;D_DA																											
35		2.6.4 - Conteneurisation et déploiement	20 heures	0%	Lun 05/02/24	A_PE;D_DA																											
36		2.6.5 - Documentations (swagger, schéma, ...) PHP	10 heures	42%	Lun 11/03/24	A_PE;A_PI;D_DA																											
37		2.6.6 - Documentations	15 heures	0%	Mar 09/04/24	D_DA;K_MO;P_LE																											

Projet : 2-2 Date : Ven 15/12/23	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			