

N°	Mé Tâche	Nom de la tâche	Durée	% achevé	Début	Fin	Prédéce	Sep 23	Oct 23	Nov 23	Déc 23	Jan 23	Fév 23	Mar 23	Avr 23	Mai 23
								28 04 11 18 25	02 09 16 23 30	06 13 20 27	04 11 18 25	01 08 15 22	29 05 12 19 26	04 11 18 25	01 08 15 22	29 06 13 20
1		Étude de courbes de fréquence cardiaque	681 heures	88%	Ven 15/09/23	Lun 08/04/24		[Barre de projet]								
2		1 - Management de projet	665 heures	78%	Ven 15/09/23	Mar 02/04/24		[Barre de projet]								
3		1.1 - Recueil de besoins	587,71 heures	100%	Ven 15/09/23	Lun 18/03/24		[Barre de projet]								
4		1.1.1 - Présentation general du projet	2 heures	100%	Mer 20/09/23	Jeu 21/09/23	11	A_PE								
5		1.1.2 - Compte rendu 1	3 heures	100%	Jeu 21/09/23	Lun 25/09/23	4;9	A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE								
6		1.1.3 - Compte rendu 2	14 heures	100%	Jeu 28/09/23	Ven 13/10/23	7	A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE								
7		1.1.4 - Backlog (users stories)	5 heures	100%	Lun 25/09/23	Jeu 28/09/23	5	D_DA;P_LE								
8		1.1.5 - Rendez vous	587,71 heures	100%	Ven 15/09/23	Lun 18/03/24		[Barre de projet]								
9		1.1.5.1 - Avec le tuteur - 15/12/2023	12 heures	100%	Ven 15/09/23	Ven 22/09/23		A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE								
10		1.1.5.2 - Avec le tuteur	6 heures	100%	Mar 05/03/24	Ven 15/03/24	28	A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE								
11		1.1.5.3 - Avec le client - 15/12/2023	7 heures	100%	Ven 15/09/23	Lun 18/09/23		A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE								
12		1.1.5.4 - Avec le client	7 heures	100%	Lun 11/03/24	Lun 18/03/24	28	A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE								
13		1.1.6 - Rapport BDD	6,7 heures	100%	Lun 09/10/23	Lun 16/10/23	43	A_PE;P_LE;D_DA;K_MO;A_PI								
14		1.1.7 - Compte rendu 1 (v2)	8 heures	100%	Lun 25/09/23	Ven 29/09/23	5	A_PE								
15		1.1.8 - Compte rendu 2 (v2)	7 heures	100%	Ven 13/10/23	Dim 15/10/23	6	A_PE								
16		1.2 - Organisation du travail en équipe	41,5 heures	100%	Ven 15/09/23	Ven 29/09/23		[Barre de projet]								
17		1.2.1 - Mise en place du kanban	2 heures	100%	Ven 15/09/23	Jeu 28/09/23		A_PE;D_DA								
18		1.2.2 - Mise en place du codefirst	3 heures	100%	Jeu 28/09/23	Ven 29/09/23		D_DA								
19		1.2.3 - Mise en place du notion	2 heures	100%	Ven 15/09/23	Mar 19/09/23		D_DA;A_PE								
20		1.2.4 - Mise en place du discord	0,5 heure	100%	Ven 15/09/23	Ven 15/09/23		A_PE;A_PI								
21		1.3 - Planification du projet	52 heures	100%	Lun 25/09/23	Jeu 12/10/23		[Barre de projet]								
22		1.3.1 - WBS	6,5 heures	100%	Lun 25/09/23	Ven 29/09/23	5	A_PE;K_MO								
23		1.3.2 - GANTT prévisionnel	10 heures	100%	Ven 29/09/23	Mar 10/10/23	22	A_PE;P_LE								
24		1.3.3 - PERT	4 heures	100%	Mar 10/10/23	Jeu 12/10/23	23	A_PE;P_LE								
25		1.4 - Suivi de projet	586,5 heures	54%	Jeu 12/10/23	Mar 02/04/24		[Barre de projet]								
26		1.4.1 - Indicateurs de suivi de projet	4 heures	100%	Jeu 12/10/23	Lun 16/10/23	24	D_DA;A_PE								
27		1.4.2 - Préparation des vidéos - Mi-Semestre	4 heures	100%	Mar 05/03/24	Ven 08/03/24	28	A_PE;A_PI;K_MO;P_LE								
28		1.4.3 - Préparation des rapports globaux - Mi-Semestre	8 heures	100%	Lun 04/03/24	Mar 05/03/24	32	A_PE;A_PI;K_MO;P_LE								
29		1.4.4 - Préparation des rapports globaux	29,21 heures	27%	Lun 11/03/24	Mar 26/03/24	34	A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE								

Projet : 2-2 Date : Mar 26/03/24	Tâche	[Barre bleue]	Récapitulatif du projet	[Barre grise]	Tâche manuelle	[Barre cyan]	Début uniquement	[Carré blanc]	Échéance	[Flèche verte]
	Fractionnement	[Dotted blue]	Tâche inactive	[Barre blanche]	Durée uniquement	[Barre cyan]	Fin uniquement	[Carré blanc]	Avancement	[Barre bleue]
	Jalon	[Losange noir]	Jalon inactif	[Losange blanc]	Report récapitulatif manuel	[Barre cyan]	Tâches externes	[Barre grise]	Progression manuelle	[Barre cyan]
	Récapitulative	[Barre grise]	Récapitulatif inactif	[Barre grise]	Récapitulatif manuel	[Barre cyan]	Jalons externes	[Losange blanc]		

