

Projet : 2-2 Date : Ven 15/12/23	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			




















N°	Mc Tâ	Nom de la tâche	Durée	% achevé	Début	Gantt chart timeline from Dec 23 to May 23																											
32		2.6.1 - Tests - PHP	15 heures	61%	Ven 15/12/23	[Gantt bar for 32: A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE]																											
33		2.6.2 - Tests	30 heures	0%	Lun 26/02/24	[Gantt bar for 33: A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE]																											
34		2.6.3 - Conteneurisation et déploiementc - PHP	10 heures	28%	Lun 25/12/23	[Gantt bar for 34: A_PE;D_DA]																											
35		2.6.4 - Conteneurisation et déploiement	20 heures	0%	Lun 05/02/24	[Gantt bar for 35: A_PE;D_DA]																											
36		2.6.5 - Documentations (swagger, schéma, ...) PHP	10 heures	42%	Lun 11/03/24	[Gantt bar for 36: A_PE;A_PI;D_DA]																											
37		2.6.6 - Documentations	15 heures	0%	Mar 09/04/24	[Gantt bar for 37: D_DA;K_MO;P_LE]																											

Projet : 2-2
Date : Ven 15/12/23

Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			

23 | 06 | 13 | 20 | 27 | Jui 23 | 03 | 10 | 17 | 24 | Jul 23 | 01 | 08 | 15 | 22 | Aoû 23 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | Sep 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | Oct 24 | 30 | 07 | 14 | 21 | Nov 24 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | Déc 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | Jan 24 | 30 | 06 | 13 | 20

Projet : 2-2
Date : Ven 15/12/23

Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			

23 | 06 | 13 | 20 | 27 | Jui 23 | 03 | 10 | 17 | 24 | Jul 23 | 01 | 08 | 15 | 22 | Aoû 23 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | Sep 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | Oct 24 | 30 | 07 | 14 | 21 | Nov 24 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | Déc 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | Jan 24 | 30 | 06 | 13 | 20

E

Projet : 2-2
Date : Ven 15/12/23

Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			