THE GAME

DUPLAND Clément

ARNAUD Baptiste

Date de début du projet : 21/10/2019

Incrément de défilement : 0

Légende :

En bonne voie | Risque faible | Risque moyen | Risque élevé | Non attribué | Vacances & Week-end

Description du jalon	Catégorie	Assigné à	Avancement	Début	Nombre de jours
Analyse du projet					
Descriptif technique	Risque faible	DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste	100 %	21/10/2019	2
Descriptif commercial	Risque faible	DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste	100 %	21/10/2019	2
Diagramme de classe V1	Risque moyen	DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste	100 %	21/10/2019	2
Diagramme de classe V2	Risque moyen	DUPLAND Clément	50 %	02/12/2019	1
Sketch	Risque faible	ARNAUD Baptiste	100 %	04/11/2019	1
Cahier des charges	Risque faible	DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste	100 %	23/10/2019	3
Fonctionnalités et graphisme du projet					
Mise en place de l'architecture V1	Risque moyen	DUPLAND Clément	100 %	23/10/2019	2
model V1	Risque élevé	DUPLAND Clément	100 %	23/10/2019	3
Fin model V1	Risque élevé	DUPLAND Clément	100 %	04/11/2019	5
Mise en place de l'architecture V2	Risque élevé	DUPLAND Clément	95 %	12/11/2019	4
model V2	Risque élevé	DUPLAND Clément	100 %	12/11/2019	7
Développement nouvelle fonctionnalité (adapttion du model)	Risque élevé	DUPLAND Clément	20 %	21/11/2019	5
Développement d'une version fraction	Risque élevé	DUPLAND Clément	0 %	28/11/2019	6
Vue page d'accueil	Risque moyen	ARNAUD Baptiste	100 %	05/11/2019	4
Vue page Settings	Risque moyen	ARNAUD Baptiste	95 %	12/11/2019	4
Vue page Jeu Local (Selection de joueur) V1	Risque élevé	DUPLAND Clément	100 %	14/11/2019	2
Vue page Jeu Local (Selection de joueur) V2	Risque élevé	ARNAUD Baptiste	90 %	21/11/2019	2
Implémentation des nouvelles fonctionnalitées de la page Jeu Local	Risque élevé	DUPLAND Clément	0 %	26/11/2019	2
Vue Page multi	Risque faible	ARNAUD Baptiste	0 %		5
Amélioration des règles	Risque faible	DUPLAND Clément	0 %	25/11/2019	1
Fonctionnalités bluetooth et wifi					
Recherche package bluetooth	Risque faible	DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste	75 %	22/10/2019	1
Deploiement du pakage	Risque faible	DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste	100 %	23/10/2019	1
Utilisation outils du package sur l'application	Risque faible	DUPLAND Clément	0 %		3
Developpement d'un test bluetooth	Risque faible	DUPLAND Clément	100 %	04/11/2019	2
Suite du test bluetooth	Risque faible	ARNAUD Baptiste	0 %	22/11/2019	7
Recherche package wifi	Risque faible	ARNAUD Baptiste	0 %		1
Deploiement du pakage wifi	Risque faible	ARNAUD Baptiste	0 %		1
Utilisation outils du package wifi sur l'application	Risque faible	ARNAUD Baptiste	0 %		3
Suite utilisation outils package wifi	Risque faible	ARNAUD Baptiste	0 %		5
Fonctionnalités et recherche drag and drop					
Recherche sur le drag and drop	Risque élevé	DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste	100 %	15/11/2019	1
Mise en place d'un drag and drop	Risque élevé	DUPLAND Clément	100 %	15/11/2019	8
Correction Drag and Drop	Risque élevé	DUPLAND Clément	0 %	22/11/2019	4
Suite Mise en place d'undrag and drop	Risque élevé	DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste	0 %	18/11/2019	2