
N° Mode
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Nom de la tâche Durée % 

achevé

Début

1 Étude de courbes de fréquence cardiaque 569,54 heures 18% Ven 27/10/23

2 1 - Management de projet 569,54 heures 13% Ven 27/10/23

3 1.1 - Recueil de besoins 16,54 heures 0% Ven 29/03/24

4 1.1.5 - Rendez vous 16,54 heures 0% Ven 29/03/24

5 1.1.5.2 - Avec le tuteur 9 heures 0% Sam 30/03/24

6 1.1.5.4 - Avec le client 13,54 heures 0% Ven 29/03/24

7 1.4 - Suivi de projet 569,54 heures 19% Ven 27/10/23

8 1.4.2 - Préparation des vidéos - 
Mi-Semestre

4 heures 75% Jeu 28/03/24

9 1.4.3 - Préparation des rapports 
globaux - Mi-Semestre

8 heures 25% Mer 27/03/24

10 1.4.4 - Préparation des rapports 
globaux

8 heures 0% Ven 05/04/24

11 1.4.5 - Préparation des vidéos 6 heures 0% Lun 08/04/24

12 1.4.7 - Préparation oral 2 7 heures 57% Ven 27/10/23

13 1.4.8 - GANTT réel - 15/12/2023 8 heures 6% Mer 27/03/24

14 1.4.9 - GANTT réel 10 heures 0% Mar 02/04/24

15 2 - Développement 468,39 heures 19% Mer 15/11/23

16 2.1 - Conception 335,3 heures 1% Mer 15/11/23

17 2.1.1 - Communication (reseaux) 7 heures 10% Mer 15/11/23

18 2.1.3 - Architecture Blazor 13,5 heures 0% Lun 01/01/24

19 2.1.4 - Architecture Kotlin 40 heures 0% Lun 29/01/24

20 2.1.6 - Diagramme de classes 15 heures 0% Lun 12/02/24

21 2.1.8 - Maquettes Kotlin 6 heures 0% Lun 12/02/24

22 2.2 - Client Web et Mobile 338,3 heures 68% Mer 15/11/23

23 2.2.1 - Interface utilisateur client 
(Vues) WEB

15 heures 85% Lun 20/11/23

24 2.2.2 - Gestion des données client 20 heures 85% Mer 15/11/23

25 2.2.4 - Authentification Mobile Client 3 heures 0% Mar 20/02/24

26 2.2.6 - Définitions des algoritmes 
d'analyse de la fréquence cardiaque

6 heures 5% Lun 18/12/23

27 2.3 - Web admin et monitorin 14,5 heures 0% Jeu 04/01/24

28 2.3.1 - Authentification admin et 
monitoring

10 heures 0% Jeu 04/01/24

29 2.3.2 - Interface utilisateur admin 
(Vues)

10 heures 0% Jeu 04/01/24

30 2.4 - Base de données 251,3 heures 13% Jeu 14/12/23

31 2.4.2 - Ajout des données 2 heures 78% Ven 15/12/23
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32 2.4.3 - Mise en place d'un système de 
backup

12 heures 10% Jeu 14/12/23

33 2.4.4 - Création des fonctions 4 heures 0% Lun 15/01/24

34 2.4.5 - Création des index 4 heures 0% Mar 27/02/24

35 2.6 - Integration continue et livraison 
continue (CI/ CD)

468,39 
heures

18% Mer 15/11/23

36 2.6.1 - Tests - PHP 14,45 heures 76% Mer 15/11/23

37 2.6.2 - Tests 30 heures 0% Lun 12/02/24

38 2.6.3 - Conteneurisation et 
déploiementc - PHP

10 heures 28% Lun 25/12/23

39 2.6.4 - Conteneurisation et 
deploiement

20 heures 0% Lun 05/02/24

40 2.6.5 - Documentations (swagger, 
schéma, …) PHP

10 heures 42% Mar 27/02/24

41 2.6.6 - Documentations 13,54 heures 0% Jeu 28/03/24
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