N° M(Nom de la tache Durée % Début
Ta achevé
Sep 23 Oct 23 'Nov 23 | Déc 23 Jan 23 'Fév 23 | Mar 23 | Avr 23 | Mai 23
28 04/11/18125/02]09 16 /23/30] 061320/ 27 04 11/18]25/ 01 08/15/22/29 05 12]19]26 04| 11]18 25 01/08] 15 22]29]06/13 20
1 ™ Etude de courbes de fréquence cardiaque 689,54 heure 50% Ven 15/09/23 1
2 |  1-Management de projet 689,54 heure 73% Ven 15/09/23 1
3 |mm 1.1 - Recueil de besoins 651,09 heure 72% Ven 15/09/23 1
4 |mm 1.1.1 - Présentation general du projet 2 heures 100% Mer 20/09/23 ‘1A_PE
5 |mm 1.1.2 - Compte rendu 1 3 heures 100% Jeu 21/09/23 i1, A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE
6 m 1.1.3 - Compte rendu 2 14 heures  100% Jeu 28/09/23 = b A_PEA_PI;D_DA;K_MO;P_LE
L 1.1.4 - Backlog (users stories) 5 heures 100% Lun 25/09/23 D_DAiP}h—E
8 |mm 1.1.5 - Rendez vous 651,09 heure 37% Ven 15/09/23 ‘ 1
9 |mm 1.1.5.1 - Avec le tuteur - 6,5 heures  100% Ven 15/09/23 i &+ A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE
15/12/2023
10 |me 1.1.5.2 - Avec le tuteur 9 heures 0% Sam 30/03/24 1 A_PE:A_PI;D_DA;K_ MO;P_LE
11 e 1.1.5.3 - Avec le client - 15/12/2023 7 heures 100% Ven 15/09/23 _PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE
12 - 1.1.5.4 - Avec le client 13,54 heures 0% Ven 29/03/24 5| A_PEA PI;D_DAK_MO;P_LE
13 | 1.1.6 - Rapport BDD 6,7 heures  100% Lun 09/10/23 sii i A_PEP_LED DAK_MO:A_PI
14 |me 1.1.7 - Compte rendu 1 (v2) 8 heures 100% Lun 25/09/23 Y. APE
15 |me 1.1.8 - Compte rendu 2 (v2) 7 heures 100% Ven 13/10/23 = A_PE
16 |me 1.2 - Organisation du travail en équipe 41,5 heures 100% Ven 15/09/23 |
17 | 1.2.1 - Mise en place du kanban 2 heures 100% Ven 15/09/23 ...h.. 1 APE;D_DA
18 |me 1.2.2 - Mise en place du codefirst 3 heures 100% Jeu 28/09/23 i D.DA
19 |me 1.2.3 - Mise en place du notion 2 heures 100% Ven 15/09/23 ..i D_DA;A_PE
20 mm 1.2.4 - Mise en place du discord 0,5 heure 100% Ven 15/09/23 A _PEA_PI
21 |me 1.3 - Planification du projet 52 heures 100% Lun 25/09/23 I 1
22 m 1.3.1- WBS 6,5 heures  100% Lun 25/09/23 15.1 _PE;K_MO
23 |me 1.3.2 - GANTT prévisionnel 10 heures ~ 100% Ven 29/09/23 MR ¢A_PE:P_I-E
24 | 1.3.3 - PERT 4 heures 100% Mar 10/10/23 3-‘A_PE:P_I-E
25 |me 1.4 - Suivi de projet 611,04 heure 61%Jeu 12/10/23 l 1
26w 1.4.1 - Indicateurs de suivi de projet 4 heures 100% Jeu 12/10/23 & - D_DAA_PE
27 | 1.4.2 - Préparation des vidéos - 4 heures 100% Jeu 28/03/24 i A_PEA P.K MO;P_LE
Mi-Semestre
28 |me 1.4.3 - Préparation des rapports 8 heures 100% Mer 27/03/24 i+’ A_PE;A_PL;K_MO;P_LE
globaux - Mi-Semestre
29 |mm 1.4.4 - Préparation des rapports 8 heures 0% Ven 05/04/24 - A_PE:A_PI;D_DA;K_MO;P |
globaux T ‘
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2804111118 125/02/ 091623130/ 06/13/20/27 04/11.18/25 01/08 152212905 12/19]26/04)11/18 25 01 08|15 22|29] 061320
- 1.4.5 - Préparation des vidéos 6 heures 0% Lun 08/04/24 i 7 A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P
- 1.4.6 - Préparation oral 1 7 heures 100% Lun 16/10/23 i.i.. 4 A_PEA_P;D DA;K MO;P_LE
- 1.4.7 - Préparation oral 2 7 heures 100% Ven 27/10/23 ‘; coiviiiinn - APEAPEK_MO;P_LE
- 1.4.8 - GANTT réel - 15/12/2023 8 heures 100% Mer 27/03/24 ...k, A_PE
- 1.4.9 - GANTT réel 10 heures 0% Mar 02/04/24 3 A_PE
B 2 - Développement 628,59 heure 39% Mer 20/09/23 |
L 2.1 - Conception 495,5 heures 36% Mer 20/09/23 1
- 2.1.1 - Communication (reseaux) 7 heures 10% Mer 15/11/23 Pie i o ALPEP_LE
L 2.1.2 - Architecture 5 heures 100% Mer 08/11/23 ——L&:EErD:DAi‘—
- 2.1.3 - Architecture Blazor 13,5 heures 0% Lun 01/01/24 Y. /APEAPI
- 2.1.4 - Architecture Kotlin 40 heures 0% Lun 29/01/24 T —A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE
- 2.1.5 - Diagramme de classes PHP 10 heures 100% Lun 09/10/23 %....0....... APEA_PLD DA
- 2.1.6 - Diagramme de classes 15 heures 0% Lun 12/02/24 J.m A_PE;A_PI;D_DA;K_MO;P_LE
- 2.1.7 - Maquettes 8 heures 100% Lun 25/09/23 = A_PI
- 2.1.8 - Maquettes Kotlin 6 heures 0% Lun 12/02/24 i APl
L 2.1.9-MCD & MLD 12 heures 100% Ven 29/09/23 i ===, D_DA;P_LE;K_MO;A_PI;A_PE
- 2.1.10 - Diagramme de cas d'utilisation 8 heures 100% Mer 20/09/23 % .= K.MO;A_PE
- 2.1.11 - Logo 1 heure 100% Jeu 05/10/23 VDDA
L 2.2 - Client Web et Mobile 438,04 heure 79% Mer 15/11/23 1
- 2.2.1 - Interface utilisateur client 15 heures 85% Lun 20/11/23 B e AP
(Vues) WEB
L 2.2.2 - Gestion des données client 20 heures 85% Mer 15/11/23 =N R LE
- 2.2.3 - Authentification Web Client 3 heures 100% Lun 05/02/24 ‘ okl A_PEK_MO;D_DA
- 2.2.4 - Authentification Mobile Client 3 heures 0% Mar 20/02/24 ¥ A_PE;D DA
53 |me 2.2.5 - Récupération des données de 15 heures 100% Mer 15/11/23 Y.... .= APE
fréquence cardiaque
54 |mm 2.2.6 - Définitions des algoritmes 6 heures 5% Lun 18/12/23 M
d'analyse de la fréquence cardiaque
55 |me 2.2.7 - Mise en place Bootstrap 3 heures 100% Mer 15/11/23 E AP
El 2.2.8 - Mise en place talwind 1,5 heures  100% Ven 17/11/23 Y. AP
57 |me 2.2.9 - Mise en place lead PHPStorm 1 heure 100% Lun 29/01/24 7 D_DA
58 |me 2.3 - Web admin et monitorin 14,5 heures 0%Jeu 04/01/24
59 |me 2.3.1 - Authentification admin et 10 heures 0% Jeu 04/01/24
monitoring
60 |me 2.3.2 - Interface utilisateur admin 10 heures 0% Jeu 04/01/24
(Vues)
61 |me 2.4 - Base de données 256,3 heures 20% Mer 13/12/23 I 1
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2810411 /18250209 16/23/30 0613 20]27 04]11/18 2501/ 0815122129 05 12/19 /26 04|11 /18|25 01 08 15/22/29]06/13]20
62 |mE 2.4.1 - Création des tables 2 heures 100% Mer 13/12/23 pPLE
63 m 2.4.2 - Ajout des données 2 heures 78% Ven 15/12/23 ELLE
64 |mE 2.4.3 - Mise en place d'un systéeme de 12 heures 10% Jeu 14/12/23 R L T _PE;D_DA
backup
65 |me 2.4.4 - Création des fonctions 4 heures 0% Lun 15/01/24 A_PI
66 |me 2.4.5 - Création des index 4 heures 0% Mar 27/02/24 1 A_PE;D_DA
67 |meE 2.5 - Serveur et communication de 107,5 100% Jeu 23/11/23 I 1
services heures
68 |mE 2.5.1 - Authentification serveur 4 heures 100% Jeu 23/11/23 Y. APLK.MO
PostgreSQL
69 |mE 2.5.2 - Gestion des données serveur 13 heures 100% Lun 11/12/23 s A_PL;A_PE;D_DA
70 |me 2.6 - Integration continue et livraison 468,39 18% Mer 15/11/23 1
continue (Cl/ CD) heures
71 |me 2.6.1- Tests - PHP 15 heures 74% Mer 15/11/23 R AEEW
T2 = 2.6.2 - Tests 30 heures 0% Lun 12/02/24
73 2.6.3 - Conteneurisation et 10 heures 28% Lun 25/12/23 V... an APEDDA
déploiementc - PHP i
74 |m 2.6.4 - Conteneurisation et 20 heures 0% Lun 05/02/24 ... A_PED_DA
deploiement
75 |me 2.6.5 - Documentations (swagger, 10 heures 42% Mar 27/02/24 iiiiiiiinn B A_PESA_PED_DA
schéma, ...) PHP
76 |me 2.6.6 - Documentations 13,54 heures 0% Jeu 28/03/24 D_DA;K_MO;P_LE
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Projet : 2-2 Fractionnement virrninononnon Tache inactive Durée uniquement Fin uniquement ] Avancement

Date : Jeu 14/12/23 Jalon

Récapitulative

4

1

Jalon inactif

Récapitulatif inactif I I

Report récapitulatif manuel ———

Récapitulatif manuel 1

Taches externes Progression manuelle

Jalons externes &

Page 3

A_PE : Antoine PEREDERII, A_PI : Antoine PINAGOT, P_LE : Paul LEVRAULT, K_MO : Kevin MONTEIRO, D_DA : David D’ALMEIDA



Antoine
A_PE : Antoine PEREDERII, A_PI : Antoine PINAGOT, P_LE : Paul LEVRAULT, K_MO : Kevin MONTEIRO, D_DA : David D’ALMEIDA




