
N° Mode

Tâche

Nom de la tâche Durée % 

achevé

Début

1 Étude de courbes de fréquence cardiaque 414,28 heures 18% Jeu 14/12/23

2 1 - Management de projet 187 heures 0% Ven 15/12/23

3 1.1 - Recueil de besoins 34 heures 0% Ven 15/12/23

4 1.1.5 - Rendez vous 34 heures 0% Ven 15/12/23

5 1.1.5.2 - Avec le tuteur 12 heures 0% Sam 16/12/23

6 1.1.5.4 - Avec le client 19 heures 0% Ven 15/12/23

7 1.4 - Suivi de projet 74 heures 0% Lun 15/01/24

8 1.4.4 - Préparation des rapports 
globaux

16 heures 0% Lun 22/01/24

9 1.4.5 - Préparation des vidéos 6 heures 0% Mer 07/02/24

10 1.4.9 - GANTT réel 10 heures 0% Lun 15/01/24

11 2 - Développement 414,28 heures 22% Jeu 14/12/23

12 2.1 - Conception 228,3 heures 1% Ven 15/12/23

13 2.1.1 - Communication (reseaux) 7 heures 10% Ven 15/12/23

14 2.1.3 - Architecture Blazor 13,5 heures 0% Lun 01/01/24

15 2.1.4 - Architecture Kotlin 40 heures 0% Lun 29/01/24

16 2.1.6 - Diagramme de classes 15 heures 0% Lun 12/02/24

17 2.1.8 - Maquettes Kotlin 6 heures 0% Lun 12/02/24

18 2.2 - Client Web et Mobile 224 heures 70% Ven 15/12/23

19 2.2.1 - Interface utilisateur client 
(Vues) WEB

15 heures 85% Ven 15/12/23

20 2.2.2 - Gestion des données client 40,22 heures 80% Ven 15/12/23

21 2.2.4 - Authentification Mobile Client 3 heures 0% Mar 20/02/24

22 2.2.6 - Définitions des algoritmes 
d'analyse de la fréquence cardiaque

6 heures 0% Lun 18/12/23

23 2.3 - Web admin et monitorin 14,5 heures 0% Jeu 04/01/24

24 2.3.1 - Authentification admin et 
monitoring

10 heures 0% Jeu 04/01/24

25 2.3.2 - Interface utilisateur admin 
(Vues)

10 heures 0% Jeu 04/01/24

26 2.4 - Base de données 251,3 heures 13% Jeu 14/12/23

27 2.4.2 - Ajout des données 2 heures 78% Ven 15/12/23

28 2.4.3 - Mise en place d'un système de 
backup

12 heures 10% Jeu 14/12/23

29 2.4.4 - Création des fonctions 4 heures 0% Lun 15/01/24

30 2.4.5 - Création des index 4 heures 0% Mar 27/02/24

31 2.6 - Integration continue et livraison 
continue (CI/ CD)

413,98 
heures

16% Ven 15/12/23
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32 2.6.1 - Tests - PHP 15 heures 61% Ven 15/12/23

33 2.6.2 - Tests 30 heures 0% Lun 26/02/24

34 2.6.3 - Conteneurisation et 
déploiementc - PHP

10 heures 28% Lun 25/12/23

35 2.6.4 - Conteneurisation et 
deploiement

20 heures 0% Lun 05/02/24

36 2.6.5 - Documentations (swagger, 
schéma, …) PHP

10 heures 42% Lun 11/03/24

37 2.6.6 - Documentations 15 heures 0% Mar 09/04/24
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