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1 Étude de courbes de fréquence 
cardiaque

318 heures?

2 1 - Management de projet 305 heures?

3 1.1 - Recueil de besoins 101 heures

4 1.1.1 - Présentation general du projet2 heures

5 1.1.2 - Compte rendu 1 3 heures

6 1.1.3 - Compte rendu 2 5 heures

7 1.1.4 - Backlog (users stories) 5 heures

8 1.1.5 - Compte Rendu (V2) 7 heures

9 1.1.6 - Compte rendu 2 (V2) 5 heures

10 1.1.7 - Rapport BDD 2 heures

11 1.1.5 - Rendez vous 60 heures

12 1.1.5.1 - Avec le tuteur 53 heures

13 1.1.5.2 - Avec le client 1 heure
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14 1.2 - Organisation du travail en 
équipe

45 heures

15 1.2.1 - Mise en place du kanban2 heures

16 1.2.2 - Mise en place du codefirst3 heures

17 1.2.3 - Mise en place du notion 2 heures

18 1.2.4 - Mise en place du discord0,5 heure

19 1.3 - Planification du projet 27 heures

20 1.3.1 - WBS 6 heures

21 1.3.2 - GANTT prévisionnel 17 heures

22 1.3.3 - PERT 4 heures

23 1.4 - Suivi de projet 207 heures?

24 1.4.1 - Indicateurs de suivi de projet3 heures

25 1.4.2 - Préparation des vidéos 3 heures

26 1.4.3 - Préparation des rapports glopbaux2 heures

27 1.4.4 - Préparation oral 1 5 heures
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28 1.4.5 - Préparation oral 2 3 heures

29 1.4.6 - GANTT réel 2 heures

30 1.4.7 - Graphe de compétence 0,5 heure

31 2 - Développement 278 heures?

32 2.1 - Conception 122 heures?

33 2.1.1 - Communication (reseaux)20 heures

34 2.1.2 - Architecture 12 heures

35 2.1.3 - Diagramme de classes 8 heures

36 2.1.4 - Maquettes 12 heures

37 2.1.5 - MCD & MLD 8 heures

38 2.1.6 - Diagramme de cas d'utilisation10 heures

39 2.1.7 - Charte graphique 8 heures

40 2.1.8 - Logo 1 heure

41 2.2 - Client Web et Mobile 36 heures?

42 2.2.1 - Interface utilisateur client (Vues)15 heures?

0%

100%

100%

10%

7%

40%

100%

100%

79%

80%

100%

35%

04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 04 11 18

Sep 23 Oct 23 Nov 23 Déc 23 Jan 23 Fév 23 Mar 23

Avancement de la tâche critique

Tâche

Fractionnement

Avancement de la tâche

Tâche manuelle

Début uniquement

Fin uniquement

Durée uniquement

Critique

Fractionnement critique

Planning de référence

Fractionnement de référence

Jalon de référence

Jalon

Récapitulation de l’avancement

Récapitulative

Récapitulatif manuel

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Échéance

Gantt Antoine David Paul Kevin Antoine

Page 3



N° Mode

Tâche

Nom de la tâche Durée

43 2.2.2 - Gestion des données client41 heures?

44 2.2.3 - Authentification Web et Mobile client3 heures

45 2.2.4 - Récupération des données de fréquence cardiaque5 heures

46 2.2.5 - Définitions des algoritmes d'analyse de la fréquence cardiaque0 heure

47 2.2.6 - Mise en place Bootstrap 2 heures

48 2.2.7 - Mise en place talwind 1,5 heures

49 2.2.8 - Mise en place lead PHPStorm1 heure

50 2.3 - Web admin et monitorin 20 heures

51 2.3.1 - Authentification admin et monitoring10 heures

52 2.3.2 - Interface utilisateur admin (Vues)10 heures

53 2.4 - Base de données 60 heures

54 2.4.1 - Création des tables 2 heures

55 2.4.2 - Ajout des données 3 heures

56 2.4.3 - Mise en place d'un système de backup8 heures

57 2.4.4 - Création des fonctions 4 heures
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58 2.4.5 - Création des index 4 heures

59 2.5 - Serveur et comùmunication
de services

117 heures

60 2.5.1 - Authentification serveur 4 heures

61 2.5.2 - Stockage cloud 10 heures

62 2.5.3 - Routage 18 heures

63 2.5.4 - Gestion des données serveur8 heures

64 2.6 - Integration continue et 
livraison continue (CI/ CD)

117 heures

65 2.6.1 - Tests 35 heures

66 2.6.2 - Conteneurisation et déploiement8 heures

67 2.6.3 - Documentations (swagger, schéma, …)4 heures

68 2.7 Configuration 30 heures?

69 2.6.1 - Installation Twig 0,5 heure

70 2.6.2 - Bootstrap 2 heures
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71 2.6.3 - PHP Unite 10 heures

72 2.6.4 - Node 10 heures

73 2.6.5 - Autoloader 2 heures

74 2.6.6 - Composer 2 heures

75 2.6.7 - Architecture Repository 30 heures?
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