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En
tr Analyse du projet

Descriptif technique
Risque faible DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste 100 % 21/10/2019 2

Descriptif commercial
Risque faible DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste 100 % 21/10/2019 2

Diagramme de classe V1
Risque moyen DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste 100 % 21/10/2019 2

Diagramme de classe V2
Risque moyen DUPLAND Clément 75 % 04/11/2019

Sketch
Risque faible ARNAUD Baptiste 100 % 04/11/2019 1

Cahier des charges
Risque faible DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste 100 % 23/10/2019 3

Fonctionnalités et graphisme  du projet

Mise en place de l'architecture V1
Risque moyen DUPLAND Clément 100 % 23/10/2019 2

 model V1
Risque élevé DUPLAND Clément 100 % 23/10/2019 3

Fin model V1
Risque élevé DUPLAND Clément 100 % 04/11/2019 5

Mise en place de l'architecture V2
Risque moyen DUPLAND Clément 95 % 12/11/2019 4

 model V2
Risque élevé DUPLAND Clément 75 % 18/11/2019 12

Vue page d'accueil
Risque moyen ARNAUD Baptiste 100 % 05/11/2019 4

Vue page Settings
Risque moyen ARNAUD Baptiste 75 % 12/11/2019 4

Vue page Jeu Local (Selection de joueur)
Risque élevé DUPLAND Clément 100 % 14/11/2019 2

Vue Page multi
Risque faible ARNAUD Baptiste 0 % 02/12/2019 5

Fonctionnalités bluetooth et wifi

Recherche package bluetooth
Risque faible DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste 75 % 22/10/2019 1

Deploiement du pakage 
Risque faible DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste 100 % 23/10/2019 1

Utiilisation outils du package sur 
l'application

Risque faible DUPLAND Clément 0 % 02/12/2019 3

Developpement d'un test bluetooth
Risque faible DUPLAND Clément 100 % 04/12/2019 5

Suite utilisation outils package
Risque faible DUPLAND Clément 0 % 09/12/2019 5

Recherche package wifi
Risque faible ARNAUD Baptiste 0 % 09/12/2019 1

Deploiement du pakage wifi
Risque faible ARNAUD Baptiste 0 % 10/12/2019 1

Utiilisation outils du package wifi sur 
l'application

Risque faible ARNAUD Baptiste 0 % 11/12/2019 3

Suite utilisation outils package wifi
Risque faible ARNAUD Baptiste 0 % 14/12/2019 5

Fonctionnalités et recherche drag and 
drop

Recherche sur le drag and drop
Risque élevé DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste 100 % 15/11/2019 1

Mise en place d'un drag and drop
Risque élevé DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste 25 % 15/11/2019 1

Suite Mise en place d'undrag and drop
Risque élevé DUPLAND Clément & ARNAUD Baptiste 0 % 18/11/2019 2
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Vacances & Week-endRisque élevé Non attribué
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