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1 Étude de courbes de fréquence cardiaque680 heures289,66 heures55,76j Ven 15/09/23 Ven 15/09/23 0j Dim 07/04/24Jeu 04/04/241,91j
2 1 - Management de projet613,8 heures289,66 heures46,31j Ven 15/09/23 Ven 15/09/23 0j Mar 26/03/24Jeu 04/04/24-6,69j
3 1.1 - Recueil de besoins587,71 heures43,5 heures77,75j Ven 15/09/23 Ven 15/09/23 0j Lun 18/03/24Lun 16/10/23110,67j
4 1.1.1 - Présentation general du projet2 heures 2 heures 0j Mer 20/09/23 Mer 20/09/23 0j Jeu 21/09/23Jeu 21/09/230j 11 11
5 1.1.2 - Compte rendu 13 heures 3 heures 0j Jeu 21/09/23 Jeu 21/09/23 0j Lun 25/09/23Lun 25/09/230j 4;9 4;10
6 1.1.3 - Compte rendu 214 heures 14 heures 0j Jeu 28/09/23 Jeu 28/09/23 0j Ven 13/10/23Ven 13/10/230j 7 7
7 1.1.4 - Backlog (users stories)5 heures 5 heures 0j Lun 25/09/23 Lun 25/09/23 0j Jeu 28/09/23Jeu 28/09/230j 5 5
8 1.1.5 - Rendez vous587,71 heures9,5 heures82,6j Ven 15/09/23 Ven 15/09/23 0j Lun 18/03/24Jeu 21/09/23127,67j
9 1.1.5.1 - Avec le tuteur - 15/12/202312 heures 6,5 heures0,79j Ven 15/09/23 Ven 15/09/23 0j Ven 22/09/23Jeu 21/09/231,43j

10 1.1.5.2 - Avec le tuteur 6 heures Mar 05/03/24 Ven 15/03/24 28
11 1.1.5.3 - Avec le client - 15/12/20237 heures 4 heures 0,43j Ven 15/09/23 Ven 15/09/23 0j Lun 18/09/23Mer 20/09/23-1,57j
12 1.1.5.4 - Avec le client7 heures Lun 11/03/24 Lun 18/03/24 28
13 1.1.6 - Rapport BDD6,7 heures6 heures 0,1j Lun 09/10/23 Lun 09/10/23 0j Lun 16/10/23Lun 16/10/230j 42 34
14 1.1.7 - Compte rendu 1 (v2)8 heures Lun 25/09/23 Ven 29/09/23 5
15 1.1.8 - Compte rendu 2 (v2)7 heures Ven 13/10/23 Dim 15/10/23 6
16 1.2 - Organisation du travail en équipe41,5 heures21,5 heures2,86j Ven 15/09/23 Ven 15/09/23 0j Ven 29/09/23Ven 29/09/230j
17 1.2.1 - Mise en place du kanban2 heures 2 heures 0j Ven 15/09/23 Ven 15/09/23 0j Jeu 28/09/23Jeu 28/09/230j
18 1.2.2 - Mise en place du codefirst3 heures 3 heures 0j Jeu 28/09/23 Jeu 28/09/23 0j Ven 29/09/23Ven 29/09/230j
19 1.2.3 - Mise en place du notion2 heures 2 heures 0j Ven 15/09/23 Ven 15/09/23 0j Mar 19/09/23Mar 19/09/230j
20 1.2.4 - Mise en place du discord0,5 heure 0,5 heure 0j Ven 15/09/23 Ven 15/09/23 0j Ven 15/09/23Ven 15/09/230j
21 1.3 - Planification du projet52 heures 25 heures 3,86j Lun 25/09/23 Lun 25/09/23 0j Jeu 12/10/23Jeu 12/10/230j
22 1.3.1 - WBS 6,5 heures6,5 heures0j Lun 25/09/23 Lun 25/09/23 0j Ven 29/09/23Ven 29/09/230j 5 5
23 1.3.2 - GANTT prévisionnel10 heures 10 heures 0j Ven 29/09/23 Ven 29/09/23 0j Mar 10/10/23Mar 10/10/230j 22 18
24 1.3.3 - PERT 4 heures 4 heures 0j Mar 10/10/23 Mar 10/10/23 0j Jeu 12/10/23Jeu 12/10/230j 23 19
25 1.4 - Suivi de projet535,3 heures251,16 heures40,59j Jeu 12/10/23 Jeu 12/10/23 0j Mar 26/03/24Jeu 04/04/24-6,69j
26 1.4.1 - Indicateurs de suivi de projet4 heures 4 heures 0j Jeu 12/10/23 Jeu 12/10/23 0j Lun 16/10/23Lun 16/10/230j 24 20
27 1.4.2 - Préparation des vidéos - Mi-Semestre4 heures 3 heures 0,14j Mar 05/03/24 Mar 27/02/24 5j Ven 08/03/24Jeu 29/02/246j 28 24
28 1.4.3 - Préparation des rapports globaux - Mi-Semestre8 heures 2 heures 0,86j Lun 04/03/24 Lun 26/02/24 5j Mar 05/03/24Mar 27/02/245,14j 31 63
29 1.4.4 - Préparation des rapports globaux29,21 heures Lun 11/03/24 Mar 26/03/24 33
30 1.4.6 - Préparation oral 17 heures 5 heures 0,29j Lun 16/10/23 Lun 16/10/23 0j Jeu 26/10/23Jeu 26/10/230j 26 22
31 1.4.7 - Préparation oral 27 heures 4,98 heures0,29j Ven 27/10/23 Ven 27/10/23 0j Lun 27/11/23Lun 18/12/23-14,42j 30 25
32 1.4.8 - GANTT réel - 15/12/20238 heures 2 heures 0,86j Ven 27/10/23 Lun 26/02/24 -86j Ven 08/12/23Jeu 04/04/24-83,37j 30 63
33 1.4.9 - GANTT réel10 heures Lun 04/03/24 Mer 06/03/24 32
34 2 - Développement679,5 heures225,51 heures64,86j Ven 15/09/23 Mer 20/09/23 -3,07j Dim 07/04/24Lun 26/02/2430j
35 2.1 - Conception543,9 heures124,2 heures59,96j Ven 15/09/23 Mer 20/09/23 -3,07j Lun 04/03/24Ven 15/12/2355,96j
36 2.1.1 - Communication (reseaux)7 heures 7 heures 0j Mer 15/11/23 Mer 15/11/23 0j Lun 04/03/24Ven 15/12/2355,96j 37;3831
37 2.1.2 - Architecture5 heures 10 heures -0,71j Mer 08/11/23 Mer 08/11/23 0j Ven 10/11/23Mer 15/11/23-2,64j 39 32
38 2.1.3 - Architecture Blazor10 heures Lun 08/01/24 Mar 09/01/24 37
39 2.1.5 - Diagramme de classes PHP10 heures 10 heures 0j Lun 09/10/23 Lun 09/10/23 0j Ven 03/11/23Mer 08/11/23-3,1j 42 34
40 2.1.7 - Maquettes8 heures 8 heures 0j Lun 25/09/23 Lun 25/09/23 0j Ven 29/09/23Ven 29/09/230j 5 5
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41 2.1.8 - Maquettes Kotlin6 heures Ven 15/09/23 Lun 18/09/23
42 2.1.9 - MCD & MLD12 heures 12 heures 0j Ven 29/09/23 Ven 29/09/23 0j Lun 09/10/23Lun 09/10/230j 40 33
43 2.1.10 - Diagramme de cas d'utilisation8 heures 8 heures 0j Mer 20/09/23 Mer 20/09/23 0j Mer 27/09/23Ven 29/09/23-2,07j 11 11
44 2.1.11 - Logo 1 heure 1 heure 0j Jeu 05/10/23 Jeu 05/10/23 0j Jeu 05/10/23Jeu 05/10/230j 11
45 2.2 - Client Web 507 heures116,29 heures55,82j Mer 15/11/23Mer 15/11/23 -0,1j Dim 07/04/24Lun 05/02/2444,86j
46 2.2.1 - Interface utilisateur client (Vues) WEB15 heures 15 heures 0j Lun 20/11/23 Lun 20/11/23 0j Lun 11/03/24Mar 09/01/2444,07j 37 31
47 2.2.2 - Gestion des données client15 heures 40 heures -3,57j Mer 15/11/23 Mer 15/11/23 -0,1j Mer 22/11/23Mer 13/12/23-15,1j 31
48 2.2.3 - Authentification Web Client3 heures 3 heures 0j Lun 05/02/24 Lun 25/12/23 30j Mar 26/03/24Lun 05/02/2436,11j 47 30;39;43;44;45
49 2.2.5 - Récupération des données de fréquence cardiaque15 heures 15 heures 0j Mer 15/11/23 Mer 15/11/23 0j Mer 29/11/23Jeu 28/12/23-20,33j 37 31
50 2.2.6 - Définitions des algoritmes d'analyse de la fréquence cardiaque3 heures 0 heure 0,43j Lun 26/02/24 Ven 15/12/23 50,9j Dim 07/04/24Ven 22/12/2375,9j 37 30
51 2.2.7 - Mise en place Bootstrap3 heures 3 heures 0j Mer 15/11/23 Mer 15/11/23 0j Ven 17/11/23Ven 17/11/230j 37;4331;35
52 2.2.8 - Mise en place talwind1,5 heures1,5 heures0j Ven 17/11/23 Ven 17/11/23 0j Lun 20/11/23Lun 20/11/230j 37;4331;35
53 2.2.9 - Mise en place lead PHPStorm1 heure 1 heure 0j Lun 26/02/24 Ven 22/12/23 45,9j Lun 26/02/24Lun 25/12/2345j 37;4331;35
54 2.3 - Web admin et monitorin45,5 heures54,76 heures-1,32j Mer 06/03/24Mer 22/11/23 74,94j Jeu 21/03/24Lun 01/01/2458,07j
55 2.3.1 - Authentification admin et monitoring10,5 heures9,51 heures0,14j Jeu 14/03/24 Lun 25/12/23 58j Jeu 21/03/24Lun 01/01/2458,07j 38 30
56 2.3.2 - Interface utilisateur admin (Vues)10 heures 10 heures 0j Mer 06/03/24 Mer 22/11/23 74,94j Ven 08/03/24Ven 01/12/2370,65j 38 31
57 2.4 - Base de données351,3 heures86,7 heures37,8j Mer 13/12/23Mer 13/12/23 0j Ven 29/03/24Mar 13/02/2433,43j
58 2.4.1 - Création des tables2 heures 2 heures 0j Mer 13/12/23 Mer 13/12/23 0j Jeu 14/12/23Jeu 14/12/230j 47 39
59 2.4.2 - Ajout des données0,55 heure1,55 heures-0,14j Ven 15/12/23 Ven 15/12/23 0j Ven 15/12/23Ven 22/12/23-4,14j 58 50
60 2.4.3 - Mise en place d'un système de backup12 heures 7,67 heures0,62j Lun 26/02/24 Jeu 14/12/23 51,9j Ven 29/03/24Lun 12/02/2434,43j 58 50
61 2.4.4 - Création des fonctions4 heures Ven 15/12/23 Mar 19/12/23 50
62 2.4.5 - Création des index2 heures Lun 12/02/24 Mar 13/02/24 51;52
63 2.5 - Serveur et communication de services74,5 heures123,2 heures-6,96j Jeu 23/11/23 Mer 15/11/23 5,9j Mar 12/12/23Ven 09/02/24-43j
64 2.5.1 - Authentification serveur PostgreSQL4 heures 4 heures 0j Jeu 23/11/23 Ven 15/12/23 -16,1j Ven 08/12/23Mer 31/01/24-37,29j 36 30
65 2.5.2 - Stockage cloud 3,5 heures Mer 31/01/24 Ven 02/02/24 56;58
66 2.5.3 - Routage 14,4 heures Mer 15/11/23 Ven 12/01/24 31
67 2.5.2 - Gestion des données serveur8 heures 10,17 heures-0,31j Lun 11/12/23 Ven 02/02/24 -39j Mar 12/12/23Ven 09/02/24-43j 62 57
68 2.6 - Integration continue et livraison continue (CI/ CD)503,25 heures145,31 heures51,13j Ven 10/11/23 Mer 15/11/23 -2,64j Mar 02/04/24Lun 26/02/2426,78j
69 2.6.1 - Tests - PHP129,45 heures40 heures 12,78j Ven 10/11/23 Mer 15/11/23 -2,64j Jeu 28/03/24Mar 23/01/2447,27j 37 31
70 2.6.2 - Tests 53,36 heures Lun 12/02/24 Mar 02/04/24 65
71 2.6.3 - Conteneurisation et déploiementc - PHP10 heures 8 heures 0,29j Lun 26/02/24 Mer 15/11/23 72,9j Mer 13/03/24Mar 23/01/2436,57j 37 31
72 2.6.4 - Conteneurisation et deploiement19 heures Lun 26/02/24 Lun 18/03/24 67
73 2.6.5 - Documentations (swagger, schéma, …) PHP15,8 heures6 heures 1,4j Lun 04/03/24 Mar 23/01/24 28,93j Lun 01/04/24Lun 26/02/2425j 65 61
74 2.6.6 - Documentations11,09 heures Lun 01/04/24 Mar 02/04/24 69
75 2.7 - Base de donnée et API57,1 heures Lun 12/02/24 Lun 04/03/24
76 2.7.1 - Création des Entities4 heures Lun 12/02/24 Mar 13/02/24 54
77 2.7.2 - Liaison des Entities7 heures Mar 13/02/24 Jeu 15/02/24 72
78 2.7.3 - Création de l'API6 heures Lun 26/02/24 Lun 26/02/24 54
79 2.7.4 - Liaison des Entities et de l'API0,3 heure Lun 04/03/24 Lun 04/03/24 73;74;36
80 2.8 - Application Mobile153,23 heures Lun 12/02/24 Sam 30/03/24
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81 2.8.1 - Définitions de l'architecture Kotlin8 heures Lun 12/02/24 Lun 25/03/24 54
82 2.8.2 - Interface utilisateur (vues) Mobile2 heures Lun 25/03/24 Mar 26/03/24 77
83 2.8.3 - Diagramme de classes Kotlin8 heures Lun 04/03/24 Mar 26/03/24 77
84 2.8.4 - Authentification client Mobile4 heures Mar 26/03/24 Sam 30/03/24 78;79
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