N° Mode Nom de la tache Début Fin ‘ Sep 24 ‘ Oct 24 ‘ Nov 24
Tache 26 1 021 09| 162330 07 14]21]28] 0411
1 - 505,09 heures Lun 09/09/24 Ven 27/06/25
2 - Cahier des charges 82 heures Lun 09/09/24 Mar 20/05/25
3 Gy wm 1.1 Créer des maquettes 25 heures Lun 09/09/24  Ven 18/10/24 AT
4 % - 1.2 Rédiger le Cahier des 25 heures Lun 09/09/24  Lun 23/09/24
charges
5 by 1.3.1 Créer les Personas / US 3 heures Lun 09/09/24  Ven 04/10/24 Richard
6 % 3 1.3.2 Créer le Use Case 6 heuresVen 04/10/24 Ven 11/10/24 i
7 [y 1.4 Prioriser le backlog 3 heures Ven 16/05/25  Mar 20/05/25
8 % -y 1.5.1 Faire des diagrammes de 7 heures Lun 23/09/24  Mar 24/09/24
paquetage
9 % -y 1.5.2 Faire des diagrammes de 8 heures Lun 23/09/24 Ven 27/09/24
classes
10 -y 1.6 Faire WBS / estimation 5 heures Lun 07/10/24  Ven 11/10/24 ~LL
des taches
11 - Gestion de projet 32,09 heures Lun 09/09/24 Mar 24/06/25
12 By 2.1.1 Faire le GANTT 1,63 heures Mar 10/09/24 Ven 11/10/24 I | Tony Fages;Vianney Jou
prévisionnel
13 By 2.7.1 Rapport 1 Gestion 7,46 heures Lun 09/09/24  Ven 11/10/24 e 11/10
14 %'—'} 2.7.1 Rapport 2 Gestion 7 heuresJeu 06/02/25 Ven 14/02/25
15 %'—'} 2.7 Préparer la soutenance 10 heures Mar 24/06/25 Mar 24/06/25
finale
16 - 2.1.2 Faire le GANTT réel 2 heures Lun 14/10/24 Lun 14/10/24 Tv
Tache Récapitulatif inactif [ I Taches externes
Fractionnement ~ iiiiiiiiiiiiinn Tache manuelle [ I Jalons externes <
Jalon Durée uniquement Echéance ¥
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N° Mode Nom de la tache Travail Début Fin ‘ Sep 24 ‘ Oct 24 ‘ Nov 24
O  [tache 26 | 02 109 | 16233007 14|21 28| 04 11
17 -y 2.4 Définir le planning des 1 heure Lun 14/10/24  Lun 14/10/24 YL
livrables
18 % - 2.5 Affectation des taches 3 heures Ven 04/10/24 Mar 07/01/25
(KANBAN)
19 [y wy Application Mobile 148 heures Ven 18/10/24 Ven 27/06/25 I
20 [ 4.2.3 Tests du code behind 15 heures Lun 06/01/25 Lun 27/01/25
des views
21 - 3.1.4 Views de paramétres et 29 heures Mar 20/05/25 Ven 27/06/25
profils utilisateur
22 L 3.1.3 Views de suivi de séance 34 heures Lun 06/01/25 Ven 23/05/25
23 -y 3.1.2 Views de 30 heuresVen 18/10/24 Ven 16/05/25
création/édition des
entrainements
24 -y 3.11 Views du questionnaire 40 heures Ven 18/10/24  Ven 27/06/25 TP
et de connexion
25 [y wm Base de donnée / API .NET 77 heures Ven 27/09/24 Lun 09/06/25
26 % - 4.2.1 Tests unitaires .NET et 20 heures Lun 02/06/25 Lun 09/06/25
Python
27 % - 3.2.3 Mise en place et 12 heures Lun 12/05/25 Ven 23/05/25
sécurisation des endpoints
28 %-'1 3.2.2 Développement des 30 heuresVen 24/01/25 Ven 14/02/25
services API
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N° Mode Nom de la tache Travail Début Fin ‘ Sep 24 ‘ Oct 24 ‘ Nov 24
Tache 26 1 021 09| 16|23 /30 07 14| 21]28] 0411
29 [y 3.2.1 Entity Framework 15 heures Ven 27/09/24  Lun 06/01/25 )i
(création BDD)
30 e 1A 75 heures Ven 27/09/24 Ven 27/06/25
31 [y 4.2.2 Tests et amélioration 30 heures Lun 12/05/25 Ven 27/06/25
continue des résultats de I'lA
32 [y 3.3.1 Formation sur le RAG et 30 heures Mar 04/02/25 Ven 13/06/25
choix du LLM
33 by wm 3.3.2 Mise en place d'un LLM 15 heures Ven 27/09/24  Lun 07/10/24 = LTV
sur un serveur local
34 - API Python 25 heures Lun 06/01/25 Lun 27/01/25
35 [Ehms 3.3.3 Développement de I'API 25 heures Lun 06/01/25  Lun 27/01/25
Python
36 [EhEms 4.1 Configuration de 15 heures Ven 13/06/25 Jeu 26/06/25
I'environnement de production
37 By wm 4.3Cl 20 heures Lun 09/09/24  Lun 16/09/24 LL:A 1
38 [Ty 4.4CD 10 heures Ven 11/10/24  Ven 18/10/24 ? 18/10
39 - Documentation technique 12 heures Lun 20/01/25 Mar 24/06/25
40 LA 5.1.1 Documentation API 5 heures Lun 12/05/25 Mar 17/06/25
41 LA 5.1.2 Documentation 7 heures Lun 20/01/25 Mar 24/06/25
architecture
42 - Documentation Utilisateur 9 heures Lun 09/09/24 Lun 16/09/24 1
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N° Mode Nom de la tache Travail Début Fin ‘ Sep 24 ‘ Oct 24 ‘ Nov 24
Tache 26 | 02109162330 07| 142128/ 04/ 11
43 - 5.2 Documentation utilisateur 9 heures Lun 09/09/24  Lun 16/09/24 LT
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Déc 24 Jan 25 Fév 25 Mar 25 | Avr 25 ' Mai 25 | Jui 25 Jul 25
11/ 18 1 25 |02 | 09| 16 | 23 130 | 06| 13 | 20| 27 |03 1017 | 24 |03 |10 |17 | 24 |31 |07 |14 | 2128 05|12 19|26 02|09 16|23 |30]07
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