
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Travail Début Fin

1 SAE 505,09 heures Lun 09/09/24 Ven 27/06/25

2 Cahier des charges 82 heures Lun 09/09/24 Mar 20/05/25

3 1.1 Créer des maquettes 25 heures Lun 09/09/24 Ven 18/10/24

4 1.2 Rédiger le Cahier des 
charges

25 heures Lun 09/09/24 Lun 23/09/24

5 1.3.1 Créer les Personas / US 3 heures Lun 09/09/24 Ven 04/10/24

6 1.3.2 Créer le Use Case 6 heures Ven 04/10/24 Ven 11/10/24

7 1.4 Prioriser le backlog 3 heures Ven 16/05/25 Mar 20/05/25

8 1.5.1 Faire des diagrammes de
paquetage

7 heures Lun 23/09/24 Mar 24/09/24

9 1.5.2 Faire des diagrammes de
classes

8 heures Lun 23/09/24 Ven 27/09/24

10 1.6 Faire WBS / estimation 
des tâches

5 heures Lun 07/10/24 Ven 11/10/24

11 Gestion de projet 32,09 heures Lun 09/09/24 Mar 24/06/25

12 2.1.1 Faire le GANTT 
prévisionnel

1,63 heures Mar 10/09/24 Ven 11/10/24

13 2.7.1 Rapport 1 Gestion 7,46 heures Lun 09/09/24 Ven 11/10/24

14 2.7.1 Rapport 2 Gestion 7 heures Jeu 06/02/25 Ven 14/02/25

15 2.7 Préparer la soutenance 
finale

10 heures Mar 24/06/25 Mar 24/06/25

16 2.1.2 Faire le GANTT réel 2 heures Lun 14/10/24 Lun 14/10/24

A;T

23/09

Anthony Richard

Anthony Richard

A;LT

LL;T

LL

Tony Fages;Vianney Jourdy

11/10

V

26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11

Aoû 24 Sep 24 Oct 24 Nov 24

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Page 1

Projet : SAe_3A

Date : Ven 11/10/24



N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Travail Début Fin

17 2.4 Définir le planning des 
livrables

1 heure Lun 14/10/24 Lun 14/10/24

18 2.5 Affectation des tâches 
(KANBAN)

3 heures Ven 04/10/24 Mar 07/01/25

19 Application Mobile 148 heures Ven 18/10/24 Ven 27/06/25

20 4.2.3 Tests du code behind 
des views

15 heures Lun 06/01/25 Lun 27/01/25

21 3.1.4 Views de paramètres et 
profils utilisateur

29 heures Mar 20/05/25 Ven 27/06/25

22 3.1.3 Views de suivi de séance 34 heures Lun 06/01/25 Ven 23/05/25

23 3.1.2 Views de 
création/édition des 
entrainements

30 heures Ven 18/10/24 Ven 16/05/25

24 3.11 Views du questionnaire 
et de connexion

40 heures Ven 18/10/24 Ven 27/06/25

25 Base de donnée / API .NET 77 heures Ven 27/09/24 Lun 09/06/25

26 4.2.1 Tests unitaires .NET et 
Python

20 heures Lun 02/06/25 Lun 09/06/25

27 3.2.3 Mise en place et 
sécurisation des endpoints

12 heures Lun 12/05/25 Ven 23/05/25

28 3.2.2 Développement des 
services API

30 heures Ven 24/01/25 Ven 14/02/25
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29 3.2.1 Entity Framework 
(création BDD)

15 heures Ven 27/09/24 Lun 06/01/25

30 IA 75 heures Ven 27/09/24 Ven 27/06/25

31 4.2.2 Tests et amélioration 
continue des résultats de l'IA

30 heures Lun 12/05/25 Ven 27/06/25

32 3.3.1 Formation sur le RAG et 
choix du LLM

30 heures Mar 04/02/25 Ven 13/06/25

33 3.3.2 Mise en place d'un LLM 
sur un serveur local

15 heures Ven 27/09/24 Lun 07/10/24

34 API Python 25 heures Lun 06/01/25 Lun 27/01/25

35 3.3.3 Développement de l'API 
Python

25 heures Lun 06/01/25 Lun 27/01/25

36 4.1 Configuration de 
l'environnement de production

15 heures Ven 13/06/25 Jeu 26/06/25

37 4.3 CI 20 heures Lun 09/09/24 Lun 16/09/24

38 4.4 CD 10 heures Ven 11/10/24 Ven 18/10/24

39 Documentation technique 12 heures Lun 20/01/25 Mar 24/06/25

40 5.1.1 Documentation API 5 heures Lun 12/05/25 Mar 17/06/25

41 5.1.2 Documentation 
architecture

7 heures Lun 20/01/25 Mar 24/06/25

42 Documentation Utilisateur 9 heures Lun 09/09/24 Lun 16/09/24
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