Dossier de suivi 1

BENIER Jules et GUICHARD-MONTGUERS Louis

GANTT: (voir projet MS project)

Taches réalisées depuis le dernier dossier:

Cl + Sonar + fichier Yaml >> Jules + Louis
Diagramme de classe + description >> Louis + Jules
Diagramme d’architecture + description >> Louis
Diagramme de paquetage + description >> Louis
Class Pion >> Jules

Class Dame >> Jules

Class Case >> Jules

Class Plateau >> Jules + Louis

Class Couleur >> Jules

Class Joueur >> Louis

Tests sur les classes >> Louis + Jules

Taches restantes:

[J Diagramme de séquence + description
[J Class Partie :

[J Boucle de jeu

[J Evénements de jeu



Avancement collectif:

Pour le rendu du Jalon 2, concernant la partie conception, nous avons terminé 75 % du
travail a rendre. Il ne nous reste plus qu’un diagramme et une description a faire et nous
avons encore un créneau de 2h pour le réaliser.

Concernant la partie code, il nous reste les événements et la boucle de jeu a faire et nous
avons encore 8h pour les réaliser. Nous avons terminé nos classes et toutes leurs
méthodes, nous estimons avoir fait 85 % du travail a rendre. Nous devons encore nous
répartir le travail sur les événements et la boucle de jeu.

Ce qui représente un avancement total de 85 %. Il nous reste donc 10 h pour terminer le
Jalon 2.

Avancement Louis:

J’ai fini toutes les taches qui m’étaient assignées pour le moment. Sur la partie conception,
jai pris un peu de retard sur les descriptions des diagrammes que je n’ai pu réaliser pendant
les créneaux de TD. Sur la partie code, j'ai fini mes classes en avance et j'ai donc pu
commencer la réalisation des premiers tests sur toutes nos classes et mettre en place
Sonar. Nous sommes pour le moment a 40,6 % de notre code couvert par les tests.

Il faut maintenant se répartir le travail restant.

Avancement Jules:

J’ai terminé toutes les taches que je devais réaliser pour cette derniére semaine avant le
rendu. J'ai pris du retard sur la partie code et j'ai donc d la finir en dehors des heures
prévues. Cela s’explique par une mauvaise prédiction de la complexité des méthodes a
réaliser, surtout la méthode « a gagné ». Cependant, j'ai tout de méme pu réaliser la Cl dans
les heures prévues grace a I'avance que j'ai prise vis-a-vis de la description du diagramme
de classe.



Evolution des indicateurs:

En ce qui concerne les indicateurs, nous demandons toujours I'avis régulier de notre
professeur sur 'avancement de notre projet. Les retours étaient positifs, notamment en ce
qui concerne la partie Sonar et la conception. Pour la partie code, ne I'ayant pas eu la
semaine derniére, nous n'avons pas pu demander, mais le dernier retour était lui aussi
satisfaisant.

Au vu du travail restant et de 'avancement actuel de notre projet, nous pensons étre dans
les temps en ce qui concerne le rendu du Jalon 2 le 18 mai. Cependant, nous ne savons pas
encore quelle densité de travail demandera la partie événements et boucle de jeu, ce qui
pourrait nous mettre en retard.

Explications des écarts:

Les écarts sont dus au fait que nous ne connaissons pas la densité du travail demandé
puisque c’est la premiére fois qu’il est réalisé. La répartition des taches est donc maladroite
et nous avons souvent besoin d’aider I'autre pour finir ses taches car elles n’étaient pas
réalisables seul dans le temps imparti ou mal découpées.

Certains écarts sont aussi causés par une mauvaise maitrise du langage C# puisque nous
sommes en train de I'apprendre. Nous perdons du temps sur des problémes simples car
nous ne connaissons pas tous les avantages qu’offre le C#.

Pour finir, les écarts restants sont causés par une mauvaise organisation ou un manque de
communication. En effet, il est déja arrivé que nous fassions tous les deux la méme tache
car nous avons mal communiqué.

Actions correctrices envisagées:

Nous pensons qu’il faut perdre moins de temps au démarrage lors des heures de TD et de
TP, et prévoir un plan des taches a réaliser avant la séance pour arriver avec ce que nous
devons faire en téte. En effet, cela nous fait perdre aisément une bonne dizaine de minutes
au début de chaque séance. |l faut aussi privilégier les heures ou nous pouvons étre tous les
deux pour réaliser le travail a deux plutot que les taches réalisables seul, car nous ne
sommes pas dans le méme groupe et n’avons pas forcément les mémes horaires. Cela
nécessite aussi une bonne communication pour ne pas refaire des taches déja faites ou
perdre du temps parce que nous avons besoin du travail de 'autre pour continuer. |l faut
également demander plus souvent I'aide des personnes ressources quand nous bloquons
sur un probléme pour éviter de perdre de précieuses minutes et donc de nous mettre en
retard.



